

LAPORAN BULANAN KELUARAN																	
BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)																	
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)																	
Realisasi s/d bulan			: April 2026														
Jml Kegiatan			: 28 kegiatan														
Jml Kegiatan Blm Terlaksana			: 28 kegiatan														
Jml Kegiatan Sdg Berjalan			: 0 kegiatan														
Jml Kegiatan Sdh Selesai			: 0 kegiatan														
Jml Keluaran			: 28 keluaran														
Jml Keluaran Blm Terlaksana			: 28 keluaran														
Jml Keluaran Sdg Berjalan			: 0 keluaran														
Jml Keluaran Sdh Selesai			: 0 keluaran														
No	Nama Sub Kegiatan/ Keluaran (Output)/Rincian	PPTK	Target Kinerja	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Bobot (6:Σ6x100)	Target Fisik (%)	Perkembangan Fisik			Target Keuangan		Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Hambatan
								Realisasi Fisik s/d bulan ybs (%)	Deviasi (9-8)%	Prosenatase tertimbang (9x7:100) %	Rp	(12:6x100)%	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan terhadap bulan ybs (14:12x100) %	Prosentase Keuangan (14:6x100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)					135.150.490.950,00	7,05	34,69	35,24	0,55	2,48	45.027.475.450,00	33,32	41.015.657.858,00	91,09	30,35		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-			73.520.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	65.007.150,00	0,00	88,42		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		--	12Bulan	73.520.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	65.007.150,00	Infinity	88,42	telah terealisasi bulan maret 2026	
	Pelaksanaan																
	Belanja Kertas		100 persen	12 bulan	73.520.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	65.007.150,00	0,00	88,42	fisik telah terpenuhi seluruhnya pada bulan Maret 2026	tidak ada
																Pembayaran telah terealisasi	
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-			51.090.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	49.875.000,00	0,00	97,62		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		--	12Bulan	51.090.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	49.875.000,00	Infinity	97,62	realisasi fisik sudah terpenuhi mulai dari proses pengadaan dan pengiriman berikut pemeriksaan barang	
	Pelaksanaan																
	Belanja Bahan dan Komponen Listrik		100 persen	12 bulan	51.090.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	49.875.000,00	0,00	97,62	realisasi fisik sudah terpenuhi mulai dari proses pengadaan dan pengiriman berikut pemeriksaan barang	
																Kegiatan telah terbayarkan	
3	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-			195.000.000,00	0,00	30,00	100,00	70,00	0,00	0,00	0,00	194.624.997,00	0,00	99,81		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		--	12Bulan	195.000.000,00	100,00	30,00	100,00	70,00	0,00	0,00	0,00	194.624.997,00	Infinity	99,81	Pekerjaan telah selesai dilakukan ujifungsi	Tidak ada
	Pelaksanaan																
	Komputer SIMRS		12 bulan	15 unit	195.000.000,00	100,00	30,00	100,00	70,00	100,00	0,00	0,00	194.624.997,00	0,00	99,81	Pekerjaan telah selesai dilakukan ujifungsi	Tidak ada
																Administrasi keuangan telah diselesaikan	
4	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-			15.862.000,00	0,00	20,20	23,10	2,90	0,00	3.190.000,00	20,11	2.224.000,00	69,72	14,02		
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit		--	12Bulan	15.862.000,00	100,00	20,20	23,10	2,90	0,00	3.190.000,00	20,11	2.224.000,00	69,72	14,02		
	Pelaksanaan																
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		100 persen	12 bulan	15.862.000,00	100,00	20,20	23,10	2,90	23,10	0,00	0,00	2.224.000,00	0,00	14,02	Pelaksanaan kegiatan fisik sesuai tatakala	Tidak ada
																Telah terbayarkan seluruh spj administrasi keuangan s.d bulan April 2026	
5	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-			120.801.460.000,00	0,89	36,20	36,60	0,40	0,33	42.225.000.000,00	34,95	38.075.179.302,00	90,17	31,52		
	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		--	12Bulan	120.801.460.000,00	100,00	36,20	36,60	0,40	0,33	42.225.000.000,00	34,95	38.075.179.302,00	90,17	31,52		
	Pelaksanaan																
	Belanja Barang dan Jasa BLUD		100 Persen	12 Bulan	115.251.460.000,00	95,41	37,73	37,73	0,00	36,00	0,00	0,00	38.010.139.804,00	0,00	32,98	Untuk Pembayaran Jasa Pelayanan ASN dan BLUD serta Operasional Kantor lainnya (obat, BMHP, makan minum pasien, gaji pegawai BLUD, dll)	Tidak ada
																Telah selesai dibayarkan belanja operasional kantor (Jasa Pelayanan, obat, BMHP, makan minum pasien, gaji pegawai BLUD, dll)	
	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD		100 Persen	12 bulan	300.000.000,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Belum terlaksana, sesuai tata kala	
																menyesuaikan dengan realisasi fisik	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD		100 persen	12 bulan	1.750.000.000,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Belum terlaksana, sesuai tata kala	
																menyesuaikan dengan realisasi fisik	
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD		100 persen	12 bulan	2.000.000.000,00	1,66	0,00	25,00	25,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	telah berkontrak untuk pekerjaan jaringan IT	
																menunggu realisasi fisik sepenuhnya dari pekerjaan jaringan IT terkait dokumen administrasi keuangannya	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD		100 persen	12 bulan	1.500.000.000,00	1,24	16,18	15,37	-0,81	0,19	0,00	0,00	65.039.498,00	0,00	4,34	Telah terlaksana untuk Belanja Modal Alat Kantor Lainnya, Personal Computer dan Printer (untuk Pelayanan)	Tidak ada
																Telah terlaksana sebagian sesuai kebutuhan	
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-			300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		--	12Bulan	300.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	belum terlaksana, sesuai tatakala	
	Pelaksanaan																

	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Kesehatan		100 persen	12 bulan	300.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	belum terlaksana, sesuai tatakala menunggu realisasi fisik sepenuhnya	
7	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-			199.470.000,00	0,00	33,33	33,33	0,00	0,00	49.867.500,00	25,00	35.184.560,00	70,56	17,64		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		--	12Bulan	199.470.000,00	100,00	33,33	33,33	0,00	0,00	49.867.500,00	25,00	35.184.560,00	70,56	17,64	terlaksana rutin sesuai jumlahnya	
	Pelaksanaan																
	Belanja Pemeliharaan Mesin Pendingin Ruangan		100 persen	12 bulan	199.470.000,00	100,00	33,33	33,33	0,00	33,33	0,00	0,00	35.184.560,00	0,00	17,64	terlaksana pemeliharaan rutin AC ruangan bulan April sesuai jumlahnya	
																proses melengkapi dokumen administrasi keuangan	
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-			84.230.000,00	0,00	25,41	25,41	0,00	0,00	21.410.000,00	25,42	9.885.910,00	46,17	11,74		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		--	12Bulan	84.230.000,00	100,00	25,41	25,41	0,00	0,00	21.410.000,00	25,42	9.885.910,00	46,17	11,74	Pemenuhan suplai BMM kendaraan dinas operasional sesuai dengan kebutuhan dan penggunaan untuk layanan masyarakat, kemudian untuk asuransi sesuai tata kala menunggu masa asuransi sebelumnya berakhir	Tidak ada
	Pelaksanaan																
	Asuransi Kendaraan Dinas Operasional		100 persen	12 bulan	20.000.000,00	23,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sesuai tata kala, menunggu masa asuransi sebelumnya berakhir Menunggu realisasi fisik sepenuhnya	Tidak ada
	BBM Kendaraan Dinas Operasional		100 persen	12 bulan	64.230.000,00	76,26	33,32	33,32	0,00	25,41	0,00	0,00	9.885.910,00	0,00	15,39	Pemenuhan suplai BBM kendaraan dinas operasional RS sesuai dengan kebutuhan dan penggunaan untuk layanan masyarakat Telah dibayarkan Pemenuhan suplai BBM kendaraan dinas operasional RS sesuai dengan kebutuhan	Tidak ada
9	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-			260.000.000,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		--	12Bulan	260.000.000,00	100,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan (Pemesanan dan Pengiriman)	-
	Pelaksanaan																
	Bedside Monitor		100 persen	12 bulan	160.000.000,00	61,54	15,00	15,00	0,00	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan (Pemesanan dan Pengiriman) sesuai dengan tatakala	-
	Brankard		100 persen	12 bulan	100.000.000,00	38,46	15,00	15,00	0,00	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan (Pemesanan dan Pengiriman) sesuai dengan tatakala	-
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-			66.620.000,00	0,00	23,32	23,32	0,00	0,00	15.540.000,00	23,33	14.534.710,00	93,53	21,82		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		--	12Bulan	66.620.000,00	100,00	23,32	23,32	0,00	0,00	15.540.000,00	23,33	14.534.710,00	93,53	21,82	Pemenuhan suplai BMM kendaraan dinas sesuai dengan penggunaan dan untuk asuransi sesuai tata kala menunggu masa asuransi sebelumnya berakhir	Tidak ada
	Pelaksanaan																
	Asuransi Kendaraan Dinas Jabatan		100 persen	12 bulan	20.000.000,00	30,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sesuai tata kala, menunggu masa asuransi sebelumnya berakhir Menunggu realisasi fisik sepenuhnya	Tidak ada
	BBM Kendaraan Dinas Jabatan		100 persen	12 bulan	46.620.000,00	69,98	33,32	33,32	0,00	23,32	0,00	0,00	14.534.710,00	0,00	31,18	Pemenuhan suplai BMM kendaraan dinas sesuai dengan penggunaan Pemenuhan pembayaran menyesuaikan dengan kelengkapan berkas administrasi oleh petugas administrasi	Tidak ada
11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			1.100.000,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	550.000,00	50,00	440.000,00	80,00	40,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		--	12bulan	1.100.000,00	100,00	50,00	50,00	0,00	0,00	550.000,00	50,00	440.000,00	80,00	40,00	Tidak ada target rapat bulan April	Tidak ada
	Pelaksanaan																
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		100 persen	12 Bulan	1.100.000,00	100,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	40,00	Tidak ada target rapat pada bulan April Tidak ada realisasi keuangan pada bln April	Tidak ada
12	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-			550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		--	12bulan	550.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tidak ada target rapat bulan April	Tidak ada
	Pelaksanaan																
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		100 persen	12 bulan	550.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tidak ada target rapat bulan April Tidak ada realisasi keuangan bulan April	Tidak ada
13	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-			189.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		--	12Bulan	189.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	pekerjaan belum dilaksanakan	-
	Pelaksanaan																
	Suku Cadang Ruangan Khusus Berfiltrasi		100 persen	12 bulan	189.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	pekerjaan belum dilaksanakan sesuai dengan tatakala	-
14	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-			550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		--	12bulan	550.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tidak ada target rapat bulan April	Tidak ada
	Pelaksanaan																
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		100 persen	12 bulan	550.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tidak ada target rapat bulan April Tidak ada realisasi keuangan bulan April	Tidak ada
15	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-			4.752.000,00	0,00	33,33	33,33	0,00	0,00	1.584.000,00	33,33	679.500,00	42,90	14,30		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		--	12Bulan	4.752.000,00	100,00	33,33	33,33	0,00	0,00	1.584.000,00	33,33	679.500,00	42,90	14,30		
	Pelaksanaan																

	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		100 persen	12 Bulan	4.752.000,00	100,00	33,33	33,33	0,00	33,33	0,00	0,00	679.500,00	0,00	14,30	Target rapat bulan April telah terlaksana Dalam proses administrasi pembayaran	Tidak ada
16	Pengembangan Rumah Sakit	-			4.450.000.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit		--	12Bulan	4.450.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Pelaksanaan																
	Peningkatan Standar Ruang Rawat Inap Bedah (Bougenvile)		100 persen	12 bulan	1.700.000.000,00	38,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Peningkatan Standar Ruang Rawat Inap dan Ruang Farmasi		100 persen	12 bulan	2.750.000.000,00	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-			550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		--	12bulan	550.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tidak ada target rapat bulan April	Tidak ada
	Pelaksanaan																
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		100 persen	12 bulan	550.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tidak ada target rapat bulan April Tidak ada realisasi keuangan bulan April	Tidak ada
18	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-			330.000,00	0,00	33,33	33,33	0,00	0,00	110.000,00	33,33	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		--	12bulan	330.000,00	100,00	33,33	33,33	0,00	0,00	110.000,00	33,33	0,00	0,00	0,00	Target rapat bulan April telah terlaksana	Tidak ada
	Pelaksanaan																
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		100 persen	12 bulan	330.000,00	100,00	33,33	33,33	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Target rapat bulan April telah terlaksana Dalam proses administrasi pembayaran	Tidak ada
19	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-			1.848.000,00	0,00	26,68	26,68	0,00	0,00	396.000,00	21,43	198.000,00	50,00	10,71		
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		--	12Bulan	1.848.000,00	100,00	26,68	26,68	0,00	0,00	396.000,00	21,43	198.000,00	50,00	10,71		
	Pelaksanaan																
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		100 persen	12 Bulan	1.848.000,00	100,00	26,68	26,68	0,00	26,68	0,00	0,00	198.000,00	0,00	10,71	Terlaksana sesuai tatakala Proses administrasi keuangan	
20	Pengadaan Mebel	-			48.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		--	12bulan	48.255.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	masih dalam proses survey dan pemilihan barang	
	Pelaksanaan																
	Belanja Kursi Tunggu Rawat Jalan		100 persen	12 bulan	48.255.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	masih dalam proses survey dan pemilihan barang menunggu realisasi fisik sepenuhnya	
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-			5.690.000.000,00	0,04	33,33	33,33	0,00	0,01	1.700.300.000,00	29,88	1.594.606.223,00	93,78	28,02		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		--	12Bulan	5.690.000.000,00	100,00	33,33	33,33	0,00	0,01	1.700.300.000,00	29,88	1.594.606.223,00	93,78	28,02	pekerjaan bulan April terlaksana sesuai dengan kontrak	
	Pelaksanaan																
	Jasa Tenaga Keamanan		100 persen	12 bulan	1.860.000.000,00	32,69	33,31	33,31	0,00	10,89	0,00	0,00	913.218.407,00	0,00	49,10	pekerjaan bulan April terlaksana sesuai dengan kontrak Administrasi menyesuaikan dengan kelengkapan berkas yang diajukan dan bilamana dibutuhkan revisi	
	Jasa Tenaga Kebersihan		100 persen	12 bulan	3.500.000.000,00	61,51	33,34	33,34	0,00	20,51	0,00	0,00	681.387.816,00	0,00	19,47	pekerjaan bulan April terlaksana sesuai dengan kontrak Administrasi menyesuaikan dengan kelengkapan berkas yang diajukan dan bilamana dibutuhkan revisi	
	Jasa Tenaga Supir		100 persen	12 bulan	330.000.000,00	5,80	33,28	33,28	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	pekerjaan bulan April terlaksana sesuai dengan kontrak proses pemenuhan kelengkapan dokumen administrasi setelah addendum kontrak	
22	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	-			100.927.950,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100.927.950,00	100,00	99.855.227,00	98,94	98,94		
	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		--	12Bulan	100.927.950,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100.927.950,00	100,00	99.855.227,00	98,94	98,94	Pekerjaan sudah selesai dilaksanakan	-
	Pelaksanaan																
	Belanja bahan dan alat medis pakai habis Rumah Sakit		100 persen	12 bulan	50.927.950,00	50,46	100,00	100,00	0,00	50,46	0,00	0,00	49.928.244,00	0,00	98,04	Pekerjaan sudah selesai dilaksanakan sudah dilakukan pembayaran	-
	Belanja obat-obatan pasien Rumah Sakit		100 persen	12 bulan	50.000.000,00	49,54	100,00	100,00	0,00	49,54	0,00	0,00	49.926.983,00	0,00	99,85	Pekerjaan sudah selesai dilaksanakan sudah dilakukan pembayaran	-
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-			2.592.000.000,00	0,02	35,88	35,88	0,00	0,01	892.000.000,00	34,41	868.183.279,00	97,33	33,49		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		--	12Bulan	2.592.000.000,00	100,00	35,88	35,88	0,00	0,01	892.000.000,00	34,41	868.183.279,00	97,33	33,49	Sesuai tatakala kebutuhan rutin	-
	Pelaksanaan																
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rumah Sakit		100 persen	12 bulan	240.000.000,00	9,26	33,26	33,26	0,00	3,08	0,00	0,00	73.226.100,00	0,00	30,51	Sesuai tatakala kebutuhan rutin Sesuai tatakala kebutuhan rutin	-
	Belanja Tagihan Listrik PLN		100 persen	12 bulan	2.352.000.000,00	90,74	36,15	36,15	0,00	32,80	0,00	0,00	794.957.179,00	0,00	33,80	Sesuai tatakala kebutuhan rutin Sesuai tatakala kebutuhan rutin	-
24	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	-			9.168.000,00	0,00	66,64	66,64	0,00	0,00	6.112.000,00	66,67	2.056.000,00	33,64	22,43		
	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		--	12Bulan	9.168.000,00	100,00	66,64	66,64	0,00	0,00	6.112.000,00	66,67	2.056.000,00	33,64	22,43	Telah terlaksana sesuai tatakala	Tidak ada
	Pelaksanaan																
	Belanja Makanan dan Minuman Workshop Tata Laksana Pasien HIV		100 persen	4 bulan	3.168.000,00	34,55	66,63	66,63	0,00	23,02	0,00	0,00	1.056.000,00	0,00	33,33	Telah terlaksana sesuai tatakala Menunggu administrasi pembayaran	Tidak ada

	Narasumber Workshop Tata Laksana Pasien HIV		100 persen	4 bulan	6.000.000,00	65,45	66,65	66,65	0,00	43,62	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	16,67	Telah terlaksana sesuai tatakala	Tidak ada
																Menunggu administrasi pembayaran	
25	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-			550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		--	12bulan	550.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tidak ada target rapat bulan April	Tidak ada
	Pelaksanaan																
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		100 persen	12 bulan	550.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tidak ada target rapat bulan April	Tidak ada
																Tidak ada realisasi keuangan bulan April	
26	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-			990.000,00	0,00	22,22	22,22	0,00	0,00	220.000,00	22,22	84.000,00	38,18	8,48		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		--	12bulan	990.000,00	100,00	22,22	22,22	0,00	0,00	220.000,00	22,22	84.000,00	38,18	8,48	Tidak ada target rapat bulan April	Tidak ada
	Pelaksanaan																
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		100 persen	12 bulan	990.000,00	100,00	22,22	22,22	0,00	22,22	0,00	0,00	84.000,00	0,00	8,48	Tidak ada target rapat bulan April	Tidak ada
																Tidak ada realisasi keuangan bulan April	
27	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			3.300.000,00	0,00	33,34	33,34	0,00	0,00	1.100.000,00	33,33	484.000,00	44,00	14,67		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		--	12bulan	3.300.000,00	100,00	33,34	33,34	0,00	0,00	1.100.000,00	33,33	484.000,00	44,00	14,67	Target rapat bulan April telah terlaksana	Tidak ada
	Pelaksanaan																
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		100 persen	12 bulan	3.300.000,00	100,00	33,34	33,34	0,00	33,34	0,00	0,00	484.000,00	0,00	14,67	Target rapat bulan April telah terlaksana	Tidak ada
																Dalam proses administrasi pembayaran	
28	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	-			9.168.000,00	0,00	100,00	66,68	-33,32	0,00	9.168.000,00	100,00	2.556.000,00	27,88	27,88		
	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		--	12Bulan	9.168.000,00	100,00	100,00	66,68	-33,32	0,00	9.168.000,00	100,00	2.556.000,00	27,88	27,88	Telah terlaksana 1 kegiatan pada bulan April 2026	Pelaksanaan kegiatan workshop bulan Maret 2026 ditunda menyesuaikan waktu narasumber dari Dinkes DIY
	Pelaksanaan																
	Belanja Makanan dan Minuman Workshop		100 persen	4 Bulan	3.168.000,00	34,55	100,00	66,69	-33,31	23,04	0,00	0,00	1.056.000,00	0,00	33,33	Telah terlaksana pada bulan April 2026	Pelaksanaan kegiatan workshop bulan Maret 2026 ditunda menyesuaikan waktu narasumber dari Dinkes DIY
																Menunggu administrasi pembayaran	
	Narasumber Pengembangan Kompetensi Petugas Penatalaksana TBC		100 persen	4 bulan	6.000.000,00	65,45	100,00	66,68	-33,32	43,64	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	25,00	Pelaksanaan kegiatan workshop bulan Maret 2026 ditunda menyesuaikan waktu narasumber dari Dinkes DIY	Pelaksanaan kegiatan workshop bulan Maret 2026 ditunda menyesuaikan waktu narasumber dari Dinkes DIY
																Pelaksanaan kegiatan workshop bulan Maret 2026 ditunda menyesuaikan waktu narasumber dari Dinkes DIY	